

Приложение №1

Утверждаю:

Директор Лицея-интерната

"Подмосковный"

А.П. Шутиков

Приказ от 01.04.2020г. №115



**Дорожная карта перехода на ФГОС СОО
в Частном учреждении общеобразовательного и дополнительного образования "Лицей-интернат
"Подмосковный"**

(рекомендована примерной ООП СОО)

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО	1. Наличие локального акта о введении в образовательной организации ФГОС СОО	Март 2020 года
	2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО	Март-апрель 2020 года
	3. Обеспечение соответствия нормативной базы лица требованиям ФГОС СОО (режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)	До 1 сентября 2020 года
	4. Разработка на основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования основной образовательной программы среднего общего образования образовательной организации	До 20 августа 2020 года
	5. Утверждение основной образовательной программы образовательной организации	Августовский Педагогический Совет
	6. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными	До 1 сентября 2020 года

характеристиками, профессиональным стандартом педагога		
	7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников	До 15 августа 2020 года
	8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса	До 1 сентября 2020 года
	9. Доработка: – образовательных программ (индивидуальных и др.); – учебного плана; – рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; – годового календарного учебного графика; – положений о внеурочной деятельности обучающихся; – положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающихся; – планируемых результатов освоения основной образовательной программы; – положения об организации домашней работы обучающихся; – положения о формах получения образования.	До 20 августа 2020 года
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	До 1 сентября 2020 года
	2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	До 1 сентября 2020 года
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	До 1 сентября 2020 года
III. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО	До 1 сентября 2020 года
	2. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей	До 1 сентября 2020 года

	обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности	года
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	До 15 августа 2020 года
	2. Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС СОО	До 15 августа 2020 года
V. Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о реализации ФГОС СОО	До 1 сентября 2020 года
	2. Изучения мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в содержание ООП образовательной организации	До 1 сентября 2020 года и далее
	3. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: организацию и проведение публичного отчета образовательной организации	До 1 сентября 2020 года и далее
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО	До 15 августа 2020 года
	2. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	До 1 сентября 2020 года и далее
	3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	До 1 сентября 2020 года и далее
	4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО	До 1 сентября 2020 года и далее
	5. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	До 1 сентября 2020 года и далее
	6. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	До 1 сентября 2020 года и далее
	7. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	До 1 сентября 2020 года и далее